

Mode opératoire de la mise en œuvre des activités du projet

Action	Qui ?	Quand ?	Comment ?	Résultat
Elaboration de la candidature				
Appel à candidature	DAREIC - équipes pédagogiques des établissements	Décembre 2019	Appels téléphoniques + mails ciblés aux établissements sélectionnés	Fiches de mandat à faire remplir aux établissements+kit code OID+ tableau récapitulatif mobilités et résumé du projet, listes de participants pressentis (dans un second temps).
Concertation avec les partenaires européens	DAREIC	Décembre 2019- Janvier 2020	Communication par courriel et téléphonique	Résumé du projet en anglais- Lettres d'intention de coopération
Constitution du comité de pilotage académique	DAREIC et chargés de mission, chefs d'établissement et professeurs coordinateurs	Janvier 2020	Rdv téléphoniques ou présents : modes de fonctionnement envisagés et critères académiques de sélection des participants	Définition des modalités de candidature des établissements et participants
Candidature des établissements	Equipe de pilotage des établissements	Janvier - février 2020	Contributions à la rédaction de la candidature (rubriques individuelles et collectives)	Construction et harmonisation des activités du projet
Pré-programmation des mobilités	Equipe de pilotage des établissements	Janvier - février 2020	Renseignement d'un calendrier prévisionnel pour les deux années du projet	Calendrier prévisionnel des mobilités par établissement
Rédaction du dossier de candidature	DAREIC	Janvier Février 2020	Renseignement du dossier de candidature	Candidature du consortium
Concertation académique pour la gestion financière	DAREIC, secrétaire général adjoint et chef du bureau de la division financière + gestionnaires des EPLE	Mars 2020	Réunion de travail	Définition des modes de fonctionnement pour la gestion financière du projet et formalisation du fonctionnement
Renseignement 1 du passeport de langues Europass	Personnels participants	Février - Mai 2020	Accompagnement par les équipes de pilotage de l'établissement	Auto-positionnement linguistique des participants en collaboration avec les enseignants de LVE
Elaboration du contrat de mobilité, version 1	Personnels participants	Février - Mai 2020	Accompagnement par les équipes de pilotage de l'établissement	Définition des parcours de formation et engagement des participants
Sélection des participants	DAREIC	Février 2020	Analyse des contrats de mobilité et passeports de langues	Liste des participants
Préparation du projet				
Constitution des flux de mobilité (stages d'observation et cours structurés)	DAREIC et chargés de mission - participants – chefs d'établissement - partenaires	Mars - mai 2020	Synthèse des calendriers prévisionnels des établissements – constitution des groupes	Calendrier prévisionnel académique des mobilités pour les deux années
Elaboration et collecte des documents et ressources pédagogiques (ré-exploitation des outils déjà existants)	DAREIC et chargés de mission	Mars - mai 2020	Réunions et concertations Espace partagé DAREIC	Vademecum mobilité, convention de mobilité et attestation de fin de stage pour les stages d'observation, sitographie linguistique, ressources interculturelles
Préparation de la convention avec les partenaires	DAREIC	Mars – mai 2020	Concertation pour la rédaction de la convention	Elaboration de la convention
Information	Etablissements, DAREIC	Mars – mai 2020	Aux conseils d'établissement, d'enseignement, pédagogiques ERAEI...	Présentation et valorisation du projet et de son pilotage
Organisation budgétaire	DAREIC et division financière	Mars – mai 2020	Concertation pour la rédaction de la note	Elaboration de la note budgétaire à destination des personnels d'encadrement et des équipes de pilotage

Action	Qui ?	Quand ?	Comment ?	Résultat
Résultat des sélections				
Communication du résultat	DAREIC	Mai – juin 2020	Courriels aux établissements et partenaires Article sur le site académique et Twitter Information de la Commission académique pour l'enseignement des langues vivantes	Information des parties prenantes Valorisation du projet
Information du comité de pilotage académique	DAREIC et chargés de mission	Mai – juin 2020	Réunion du comité de pilotage académique + communication agents comptables et gestionnaires	Présentation des différents aspects de l'organisation générale du projet
Calendrier 2020/2021 des mobilités	DAREIC et chargés de mission - participants – chefs d'établissement - partenaires	Mai – juin 2020	Validation du calendrier des formations 2020-2021	Communication du calendrier 2020/2021 aux établissements
Conventions avec les établissements partenaires	Chefs d'établissement français et européens	Mai – juin 2020	Signature des conventions	Formalisation des partenariats pour les stages d'observation
Démarrage du projet				
Elaboration du contrat de mobilité, version définitive	Personnels participants année 2020/2021	Septembre - octobre 2020	Entretiens individuels avec DAREIC ou chargés de mission	Formalisation du contrat de mobilité définitif
Inscription des participants	DAREIC et chargés de mission	Septembre - octobre 2020	Enregistrement des participants année 2020-2021	Enregistrement des participants dans Mobility Tool+
Elaboration du contrat de mobilité, version définitive	Personnels participants année 2021/2022	Janvier – avril 2021	Entretiens individuels avec DAREIC ou chargés de mission	Signature du contrat de mobilité définitif
Calendrier 2021-2022 des formations	DAREIC et chargés de mission - participants – chefs d'établissement - partenaires	Mai – juin 2021	Validation du calendrier des formations 201-2022	Communication du calendrier 2021/2022 aux établissements
Inscription des participants	DAREIC et chargés de mission	Mai – juin 2021	Enregistrement des participants année 2021-2022	Enregistrement des participants dans Mobility Tool+
Mise en œuvre du projet (pour chaque groupe de participants), à partir de septembre 2020				
Préparation de la mobilité				
Activités préparatoires	Personnels participants	Dès septembre 2020	Préparation interculturelle et pédagogique Accompagnement par les équipes de pilotage en établissement et par le comité de pilotage académique	Acquis d'apprentissage : passeport de langues, renseignement 2 Mutualisation sur l'espace partagé DAREIC
Confirmation de la mobilité	DAREIC	2 à 3 mois avant la mobilité	Transmission aux participants sous couvert du chef d'établissement	Ordres de mission internationaux édités par les organismes d'envoi
Réunion préparatoire	Personnels participants – professeurs coordinateurs – DAREIC et chargés de mission	2 à 3 mois avant la mobilité	Réunion des groupes de participants, en établissement ou inter-établissements	Information et préparation des participants

Action	Qui ?	Quand ?	Comment ?	Résultat
Préparation de la mobilité (suite)				
Signatures du contrat de mobilité	Personnels participants – chefs d'établissement – DAREIC – établissement ou organisme partenaire	2 à 3 mois avant la mobilité	Transmission aux différentes parties prenantes	Formalisation des engagements respectifs
Préparation logistique du déplacement et du séjour	Personnels participants – gestionnaires et agents comptables – rectorat	2 à 3 mois avant la mobilité	En référence au Vademecum et à la note budgétaire du rectorat	Réservation des déplacements Réservation de l'hébergement des participants aux stages d'observation
Réalisation de la mobilité				
Mobilité	Personnels participants	Selon le calendrier établi	Cours structuré en institut ou stage d'observation en établissement partenaire : réalisation des tâches définies dans le contrat de mobilité Envoi au rectorat de l'original du contrat + attestation de présence+ justificatif de transport	Acquis d'apprentissage : passeport de langues, renseignement 3.
Rapports d'activité via Mobility Tool	Personnels participants	Au retour de la mobilité	Renseignements et mise en ligne sur l'espace partagé – présentation à l'équipe de pilotage établissement	Bilan de l'activité : aspects qualitatifs, organisationnels et financiers
Information interne	Personnels participants	Au retour de la mobilité	Communication en conseil pédagogique et en conseil d'administration	Valorisation des mobilités et dissémination au sein de l'établissement et du consortium
Cérémonie de remise des Europass mobilité	Personnels participants - DAREIC	Au retour de la mobilité	Dans l'établissement ou au rectorat Articles sur le site académique et Twitter Communiqué de presse	Valorisation des mobilités et dissémination au sein de l'académie
Réinvestissement de la mobilité				
Exploitation de la mobilité	Personnels ayant participé aux mobilités	Après la mobilité	Pratiques pédagogiques inclusives Mutualisation sur l'espace partagé DAREIC et sur l'espace pédagogique du site académique	Intégration des acquis d'apprentissage dans les pratiques pédagogiques : passeport de langues Europass, renseignement 4 Production de ressources pédagogiques Mutualisation au sein de l'établissement et de l'académie
Passage du DCL ou de la certification complémentaire	Personnels ayant participé aux mobilités	Après la mobilité	Préparation et passage du diplôme ou de la certification	Acquis d'apprentissage : passeport de langues, renseignement 5.
Résultats du DCL et des certifications complémentaires	DAREIC	Après l'examen	Article sur le site académique et Twitter	Valorisation des acquis d'apprentissage et dissémination au sein de l'académie
Evaluation				
Bilan de parcours de formation	Personnels ayant participé aux mobilités	En fin de projet	Renseignements du bilan, réunion de l'équipe de pilotage établissement	Evaluations individuelles
Pilotage au sein des établissements	Equipes de pilotage établissement	Tous les 2 ou 3 mois	Réunions Accompagnement DAREIC et chargés de mission	Suivi, régulation et évaluation du projet au sein de l'établissement
Pilotage académique	Equipe de pilotage académique	2 à 3 fois par an	Réunions, analyse comparative, grille d'observation des pratiques inclusives	Suivi, régulation et évaluation du projet au niveau académique
Brochure bonnes pratiques inclusives Séminaire de dissémination académique	DAREIC	Construction progressive pour une production en fin de projet	Concertation avec le comité de pilotage académique et les équipes de pilotage en établissement	Valorisation et dissémination du projet